ID	Nama	Deskripsi	Predec	Resource	Deliverables	Penanggun	Sumber Daya	Keterangan
1	Inisiasi	Mengesahkan awal proyek	essor			giawab		
2	Menentuk an Manajer Proyek	Memilih orang yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan proyek tersebut		1 orang		Kevin Yudi Utama		
3	Identifikas i stakehold er kunci	Menentukan siapa saja yang terlibat dalam proyek tersebut	2	2 orang		Calvin Soesanto		
4	Menyiapk an business case	Membuat dokumen yang berisi kesepakatan dari proyek manajer dan sponsor	3	2 orang	Business Case	Calvin Soesanto		
5	Menyiapk an project charter	Membuat penjelasan mengenai proyek dalam dokumen	4	2 orang	Project Charter	Calvin Soesanto		
6	Perencan aan	Membuat rencana awal dalam permulaan proyek	1					
7	Melakuka n pertemua n kickoff proyek	Melakukan pertemuan awal proyek.	1	6 orang		Calvin Soesanto		
8	Menyiapk an kontrak tim	Mendefinisikan kesepakatan tim dalam sebuah dokumen	7	6 orang	Team Contract	Calvin Soesanto		
9	Menyiapk an scope statement	Menentukan batasan batasan pekerjaan dan menentukan kriteria kesuksesan proyek. Hal ini dituangkan dalam proyek scope statement.	7	1 orang	Project Scope Statement	Calvin Soesanto		

10	Menyiapk an Web Breakdow n Structure	Membagi pekerjaan menjadi unit-unit atau modul modul task yang lebih kecil. WBS harus berisi scope dan model proyek.	7	2 orang	Work Breakdow n Structure	Calvin Soesanto	
11	Menyiapk an jadwal dan cost baseline	Menentukan perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek.	10;8;9	1 orang	jadwal dan cost baseline	Calvin Soesanto	
12	Mencantu mkan sumber daya untuk pekerjaan	Membuat daftar sumber daya baik manusia maupun fasilitas yang diperlukan saat kelangsungan proyek.	10;8;9	1 orang		Calvin Soesanto	
13	an waktu	Menentukan waktu yang diperlukan untuk masing masing unit pada WBS.	12	5 orang		Calvin Soesanto	
14	an kebergant ungan	Menentukan keterhubungan antara pekerjaan bagaimana waktu mulai atau waktu selesai sebuah pekerjaan bergantung pada pekerjaan lain.	13	5 orang		Calvin Soesanto	
15	Membuat draft Gantt Chart	Menggambarkan waktu pekerjaan dan kebergantungan pekerjaan yang telah didefinisikan sebelumnya ke dalam Gant Chart awal.	14	5 orang		Calvin Soesanto	

16	Review dan finalisasi Gantt Chart	Melakukan evaluasi dan memperbaiki Gantt Chart jika diperlakukan. Setelah itu, mengesahkan finalisasi Gantt Chart.	15	5 orang	Gantt Chart final	Calvin Soesanto		
17	Identifikas i, diskusi, dan membuat prioritas risiko	Membuat daftar resiko dari hasil diskusi dengan tim.	16			Calvin Soesanto		
18	Eksekusi	Melakukan aksi pelaksanaan proyek.	6					
19	Survey desa	Melakukan survey keadaan desa, cara manajemen desa saat ini, kondisi infrastruktur teknologi IT, revenue desa, dan latar pendidikan desa.	6	10 orang	Laporan survey	Riska	Transportasi	
20	Menentuk an aspek- aspek penting dari tujuan survey	Menentukan hal-hal yang ingin dicapai dari survei yang dilakukan. Menentukan faktor-faktor yang ingin diobservasi berdasarkan tujuan yang telah didefinisikan sebelumnya.	6	1 orang		Riska		
21	Penentua n desa	Menentukan desa-desa yang akan dilakukan survey.	20	1 orang		Riska		

		:						
22	Membuat timeline kegiatan di desa	Menentukan aktivitas- aktivitas serta waktu pelaksanaan.	21	1 orang	Timeline survey desa	Riska		
23	Pembagia n pekerjaan kepada surveyer	Menentukan tim survey dan membagi aktivitas- aktivitas sebelumnya kepada tim survey.	22	1 orang		Riska		
24	Menerima masukan dari kepala desa	Memastikan masukan dari kepala desa tersampaikan.	23	10 orang		Riska		
25	Membang un antarmuk a dan arsitektur software	Membangun tampilan software dan diagram kelas	24	1 orang	Software UI Design	Karissa	1 unit Komputer	
26	un throw	Membuat prototype berdasarkan antarmuka dan requirement yang diberikan	25	1 orang	Throwable Prototype		Komputer dan Internet	
27	stakehold er dan	Memperlihatkan protoype yang telah dibangun dan meminta feedback dari stakeholder. Memberpaiki protoype sesuai dengan masukan stakeholder	26	2 orang		Calvin Soesanto		
28	_	Melakukan pembangunan produk Desa Wisata	27	6 orang		Calvin Soesanto	3 unit Komputer dan Internet	
29	Iterasi 1		27					

30	artikel-	Membuat artikel-artikel desa dari hasil survey desa yang dilakukn sebelumnya	27	1 orang	Database artikel - artikel desa	Willy
31	Membuat library foto-foto Desa Wisata	Mengumpulkan foto-foto yang dibuat saat berkunjung ke desa tersebut. Foto-foto dari desa dikumpulkan dan dibuat menjadi sebuah collage.	27	1 orang	Database foto - foto desa	Wily
32	Membuat deskripsi dan atraksi desa	Membuat deskripsi dari artikel-artikel desa yang menarik.	27	1 orang	Database deskripsi dan atraksi desa	Kalvin Sadewa
33	Membuat informasi Desa	Membuat informasi yang jelas dan lugas mengenai desa tersebut agar dapat mudah dimengerti oleh user.	27	1 orang	Database Informasi Desa	Muhamm ad Yafi
34	Membuat fitur rencana perjalanan	Membuat fitur dimana user dapat meminta pengurus desa untuk dibuatkan rencana perjalanan dengan batasan yang diberikan user.	27	1 orang	Fitur Rencana Perjalanan	Kalvin Sadewa
35	Melakuka n review dan evaluasi Iterasi 1.	Melakukan pertemuan antar stake holder dan mengevaluasi fitur fitur yang telah dibangun pada iterasi 1. Masukan dari stakeholder akan digunakan sebagai referensi untuk perbaikan.	27	6 orang	Laporan progress Iterasi 1	Calvin Soesanto

36 Iterasi 2 Manajem Menambah, menghapus, mengubah, melihat transaksi Manajem menambah, menghapus, mengubah, menghapus, mengubah, melihat desa wisata Manajem menambah, menghapus, mengubah, melihat desa wisata 29 2 orang Sistem Informasi Sistem Informasi Willy	
38 en desa mengubah, melihat desa 29 2 orang Informasi Willy	
Wisden Wisden	
Manajem menambah, menghapus, and mengubah, melihat admin desa mengubah, melihat admin desa Sistem Informasi	
Tagging desa Menambah dan menghapus tag, mencari desa berdasarkan tag. Menambah dan Sistem Informasi Willy	
Membuat fitur yang dapat membuat laporan keuangan untuk setiap desa secara periodik dan otomatis dari data hasil sistem informasi. Membuat fitur yang dapat membuat laporan keuangan untuk setiap dasa secara periodik dan otomatis dari data hasil sistem informasi. Contoh format laporan keuangan ad Yafi	
Melakuka n review dan evaluasi iterasi 2 Melakukan pertemuan antar stake holder dan mengevaluasi fitur fitur yang telah dibangun pada iterasi 2. Masukan dari stakeholder akan digunakan sebagai referensi untuk perbaikan.	

44	dashboard untuk pemerinta	Membuat fitur dimana pemerintah dapat melihat statistik laporan keuangan per wilayah dan data mengenai desa.	36	2 orang	Dashboar d pemerinta h daerah	Willy		
45	Membuat fitur testimoni al dari pengguna	Membuat fitur dimana pengguna dapat memberikan testimonial kepada setiap desa.	36	1 orang	Database testimoni al pengguna	Muhamm ad Yafi		
46	Melakuka n review dan evaluasi Iterasi 3.	Melakukan pertemuan antar stake holder dan mengevaluasi fitur fitur yang telah dibangun pada iterasi 3. Masukan dari stakeholder akan digunakan sebagai referensi untuk perbaikan.	36	6 orang	Laporan progress Iterasi 3	Calvin Soesanto		
47	Integratio n test dan Deployme nt test dari keseluruh an modul	Mengabunggkan semua modul dan melakukan testing terhadap sistem.	43	3 orang	Laporan Testing	Kalvin Sadewa		
48	Promosi dan sosialisasi perangkat lunak	Mengunjungi desa-desa serta melakukan sosialisasi mengenai perangkat lunak tersebut.	47	5 orang		Riska	Ruangan , proyektor, dan sound system	
49	Roll-out perangkat lunak	Melakukan instalasi di desa-desa dan pemerintah daerah.	48	2 orang		Calvin Soesanto	Virtual Server	

50	_	Melakukan review seberapa bermanfaat proyek yang dilakukan.	49	1 orang		Kevin Yudi Utama		
51	Pembelaja ran kepada admin desa	Memberikan pembelajaran tentang penggunaan perangkat lunak.	47	1 orang		Muhamm ad Yafi	Ruangan , proyektor, dan sound system	
52	Controllin g		6					
53	Laporan progress	Membuat dokumentasi perkembangan proyek	6	1 orang	Laporan progress	Calvin Soesanto		
54	Quality Assurance	Mengawasi kualitas perangkat lunak yang dibagun.	6	1 orang		Calvin Soesanto		
55	Cost and Time Managem ent	Memastikan biaya dan waktu sesuai dengan jadwal dan cost baseline yang telah ditetapkan.	6	1 orang		Calvin Soesanto		
56	Closing		18					
57	Menyiapk an laporan final proyek	Membuat laporan formalisasi untuk pengesahan proyek.	18	1 orang	Laporan final proyek	Calvin Soesanto		
58	Menyiapk an presentasi final proyek	Mempresentasikan hasil proyek secara umum kepada sponsor.	57	1 orang	Slide presentasi final proyek	Calvin Soesanto	Proyektor dan Ruangan	

59	Lessons learned	Mengidentifikasi kekurangan-kekurangan yang terjadi selama keberlangsungan proyek dan menjadikannya sebagai pertimbangan dan pelajaran bagi masing- masing anggota tim maupun stakeholder.	58	6 orang	Lessons learned	Calvin Soesanto		
----	--------------------	--	----	---------	--------------------	--------------------	--	--